SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

运维服务能力管理计划

2025年

文件编号	SciWell-ITSS-YW-0603	版本	V1.0
作者	王宇昊	编写日期	2025-01-10
审核	侯永平	审核日期	2025-01-11
批准	赵洁	批准日期	2025-01-11
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-12

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025-01-10	王宇昊	新建	

目　录

1. 公司现状分析 1

2.运维业务分析 1

2.1 开展运维服务的优势分析 1

2.2 开展运维服务的劣势分析 1

3.年度运维服务能力计划 2

3.1 人员管理规划 2

3.2 资源管理规划 6

3.3 技术研发规划 7

3.4 过程 8

4.运维服务质量管理计划 10

5.年度计划实施保障 11

1. 公司现状分析

公司经过几年的运维发展，运维业务已相对成熟，为了进一步提升公司的运维服务质量，提高运维收入进而提升公司总收入，计划引入 ITSS 体系，根据体系要求来构建服务机制，从人员、资源、技术、过程各方面改进运维质量，提高运维人员能力，使运维能力更上一层楼。

2.运维业务分析

2.1 开展运维服务的优势分析

公司从 2021 年开始便以运维业务为主方向，因此有着丰富的运维经验和运维能力，这对于 ITSS 体系运行有着本质的优势，是运维服务开展的基石。

2.2 开展运维服务的劣势分析

目前公司在运维服务方面遇到的问题如下：

人员管理方面

1）运维相关的岗位职责划分不够明细，部分工作存在管理不到位的情况。

2）公司目前技术人员侧重于驻场人员，公司远程运维和研发方向的专业人员较少，技术能力较弱，不足以完全支撑下一年度运维服务计划；

3）没有针对运维岗位进行有效的绩效考核，运维工程师工作积极性普遍不高；

4）没有针对运维工作设置考核目标，无法对工作进行细化的考核；

5）部分重要岗位没有进行备份，造成人员方面存在一定的风险。

资源管理方面

1）服务台方面，客户发送的请求会出现直接到现场人员的情况，导致不能有效对运维服务工作进行管理。

2）知识库方面，公司之前的知识库是人工保存，存在丢失和泄露的风险，也不能够有效的划分权限，缺少知识库审批功能。

技术管理方面

技术研发方面，现阶段公司技术研发工作由软件研发部承担。目前在运维技术研发人员方面存在一定的缺口。

过程管理方面

运维服务需要前瞻性的视野，因此，需要将公司运维服务能力持续发展作为今后运维发展的一个重点来抓，需要建立一套能不断提升公司运维服务能力的体制以适应公司不断发展的运维服务业务。

3.年度运维服务能力计划

为实现公司运维服务的产品化和品牌化，2025年开始公司将按照ITSS 能力成熟度模型三级的要求，优化运维服务人员管理和内部运维管理流程，加强公司技术研发能力和资源应用服务能力，提升公司的整体运维服务能力，打造核心竞争力。

针对公司运维服务现状及企业 2025年的经营目标，公司将从人员、资源、技术、过程、质量等方面进行规划：

3.1 人员管理规划

公司运维相关岗位主要有管理岗、技术岗、操作岗，基于目前业务范围需要、服务质量要求及客户满意度要求。

储备率主要结合现有业务的发展及人员流动率制定，具体的算法：实际储备成功人数/计划储备人数*100%。

储备人员储备方式：目前主要采用内部 AB 角备份制和外部招聘两种方式，AB 角备份制指关键岗位人员的储备；外部招聘主要通过各大招聘网站对运维工程师、开发工程师进行招聘。

（1）关键岗位储备

行政管理部按照《关键人员储备管理制度》对关键岗位人员进行内部储备工作。

2025年关键岗位备份计划						
备份部门	备份岗位	备份方式	备份人员	储备人员职务	备份要求	计划完成时间
技术部	部门经理	内部固定储备	吴平	项目经理	A/B 岗轮岗	2025/6/30
	项目经理	外部不固定招聘	-	项目经理	顶岗实习	2025/3/30
软件研发部	部门经理	内部固定储备	张思杰	开发工程师	A/B 岗轮岗	2025/9/30
质量管理部	部门经理	内部固定储备	王欣	质量专员	A/B 岗轮岗	2025/10/30
	质量专员	外部不固定招聘	-	质量专员	顶岗实习	2025/7/30
行政管理部	部门经理	内部固定储备	朱恒涛	人事专员	A/B 岗轮岗	2025/9/30
商务部	部门经理	内部固定储备	李想	采购专员	A/B 岗轮岗	2025/9/30

KPI 指标要求：人员储备计划达成率≥80%（实际储备成功人数/计划储备人数*100%），按季度来考核。

（2）人员招聘计划

为顺利完成 2025年经营目标和提高运维服务质量，由人事专员负责完成人员招聘工作，2025年运维服务相关人员招聘计划如下：

2025年度运维服务人员招聘计划							
所需部门	岗位名称	计划招聘总人数	招聘方式	第一季度计划招聘人数	第二季度计划招聘人数	第三季度计划招聘人数	第四季度计划招聘人数
技术部	运维项目经理	2	招聘网站内部储备	1	0	0	1
	硬件运维工程师	1	招聘网站	1	0	0	0
	服务台专员	1	招聘网站	0	0	1	0
软件研发部	开发工程师	1	招聘网站	0	1	0	0
质量管理部	质量专员	1	招聘网站	0	0	1	0
合计		6		2	1	2	1

KPI 指标要求：人员招聘计划达成率≥80%（实际招聘人数/计划招聘人数*100%），按季度考核。

（3）人员培训

2025年运维人员培训主要分为三个方向：管理、技术、操作。行政管理部对培训情况进行汇总并对相关课件进行统一归档。2025员工培训计划如下：

运维服务人员培训计划（2025年）										
类型	编号	培训内容	培训时长	培训对象	培训老师	培训地点	时间	考核方式	负责部门	培训预算（元）
管理	1	新员工入职培训	2.5h	入职新员工	刘花（内训）	会议室	新员工入职一周内	口头提问	行政管理部	500
综合	2	ITSS 运维体系培训	4h	部门经理	外部专家（外训）	线上培训	2025年 1 月	现场交流	技术部	4000
管理	3	质量管理培训	3h	部门经理	梁杰（内训）	会议室	2025年 2 月	现场交流	质量管理部	1200
技术	4	自动化机房设备基础知识培训	2h	入职新员工	侯永平（内训）	会议室	2025年 3 月	现场交流	技术部	800
操作	5	现场实施规范	4h	运维工程师	王宇昊（内训）	会议室	2025年 3 月	口头提问	技术部	1200
操作	6	运维工具培训	2h	运维相关服务人员	侯永平（内训）	会议室	2025年 4 月	心得总结	技术部	800
质量	7	内审员培训	4h	内审小组	梁杰（内训）	会议室	2025年 5 月	口头提问	质量管理部	500
技术	8	机房漏水监测系统	3h	运维工程师	王宇昊（内训）	会议室	2025年 6 月	现场交流	技术部	500

		常见故障培训								
技术	9	机房巡检手册	2h	运维工程师	王宇昊（内训）	会议室	2025年 6 月	现场交流	技术部	1200
技术	10	PEN32o0 监控系统、Ds000 系统培训	8h	运维工程师	厂商外训	线上培训	2025年 7 月	现场交流	技术部	5200
操作	11	服务台培训	2h	服务台人员	侯永平（内训）	会议室	2025年 8 月	口头提问	技术部	500
管理	12	知识库管理制度	2h	运维相关人员	陈东风（内训）	会议室	2025年 9 月	口头提问	软件研发部	500
技术	13	智能调度系统巡检手册	4h	运维工程师	王宇昊（内训）	会议室	2025年 10 月	口头提问	技术部	1500
综合	14	信息安全风险培训	3h	运维相关服务人员	外部专家（外训）	线上培训	2025年 11 月	现场交流	技术部	4800
管理	15	备件管理制度培训	1.5h	备件管理人员	王征（内训）	会议室	2025年 12 月	口头提问	商务部	500
共计										23700

KPI 指标要求：

人员培训计划达成率≥90%（（实际培训课程数/计划培训课程数）*100%），按季度度考核。

（4）绩效考核

各部门员工的工作绩效考核由行政管理部统一组织实施与管理，各部门负责人应配合人事专员对其分管权限内的员工进行季度量化打分，并对评估结果负责。

管理岗绩效考核主要从团队协作水平、管理水平、业主评价、内部汇报沟通、维护技术创新、公司品牌形象宣传等方面以打分方式进行。

技术岗绩效考核主要从工作完成情况、工作效率及质量、维护技术创新、工作纪律、交办其他任务完成情况等方面以打分方式进行。

操作岗绩效考核主要从考勤内务、工作学习能力、工作执行力、工作积极性等方面以打分方式进行。

服务台绩效考核主要从响应及时、服务态度与沟通、交付物质量等方面以打分方式进行。

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	实行不同岗位的评价标准	季度/次	绩效考核评分表	朱恒涛	刘花
2	绩效考核达标率进行统计	季度/次	绩效考核评分表	朱恒涛	刘花

KPI 指标要求：

人员绩效考核达标率≥90%（绩效考核达标人数/绩效考核总人数*100%），按季度考核。

3.2 资源管理规划

（1）工具管理

运维工具作为提升运维效率的主要资源，需要不断的完善及改进，通过自评估可以发现问题和不足，及时的进行改进。

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	工具的自评估	年度/次	自评估报告	张思杰	陈东风

（2）知识库管理

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	知识库的定期审批	年度/次	《知识审批记录》	张思杰	陈东风

2	知识的录入考核	月度	知识录入条目	张思杰	陈东风
3	知识库管理的培训	年度	知识库培训记录	张思杰	陈东风

KPI 指标要求：

新增知识条目≥5 条（每月统计知识库中新增知识条目），按月度考核。

（3）服务台

为更好的完成服务台的工作，在以往经验积累的基础上，加强服务台人员培训，提高人员服务素质，保证工作记录的完整性。完善客户关系管理，做好客户及用户评价调查的整体流程，总结各方反馈意见，提升业务能力与服务水平。

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	制定服务台培训计划	年度	培训记录	王宇昊	侯永平
2	对服务台人员的专项考核	月度	绩效考核记录	王宇昊	侯永平
3	服务台派单情况统计	月度	工单数量	王宇昊	侯永平
4	客户投诉统计分析	季度	KPI 考核指标	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

服务台请求关闭率≥95%（服务台请求关闭数量/服务记录服务请求数量），按月度考核。

（4）备品备件管理

细化备件的入库出库以及质量管理，对备件可用率作为考核依据。

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	出入库登记、检测、盘点	季度	备件抽检记录	李想	王征

KPI 指标要求：

备品备件可用率≥95%（合格可用数量/总数量*100%），按季度考核。

3.3 技术研发规划

运维技术研发规划由软件研发部负责，制定需从以下维度考虑：

- 运维工具的深入研发；
- 新技术的研发
- 业务相关操作手册说明书的编制；

KPI 指标要求：

技术研发完成延时率　≤5%（【（开发实际周期/开发计划周期）-1】*100%），按年度考核。

3.4 过程

公司计划于 2025年 1 月完成对服务级别、服务报告、事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布管理及信息安全管理的相关管理制度的完善，发布当日开始正式运行实施，逐步完善，以达到标准化、流程化、自动化的目标。

3.4.1 服务级别管理过程

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	服务级别协议达成率	月度	KPI 指标体系	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

SLA 达成率≥95%（当期已达标的项目级 SLA 数/当期应达标的项目级 SLA 总数* 100 %），按月度考核。

SLA 评审次数　≥1 次（每年度对 SLA 进行评审的次数），按年度考核。

3.4.2 服务报告管理过程

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	建立服务报告模板	季度	服务报告	王宇昊	侯永平
2	建立服务报告考核指标	季度	KPI 指标体系	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

服务报告交付及时率≥95%（（服务报告按时提交的数量/服务报告总数量）*100%），按季度考核。

3.4.3 事件管理过程

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	事件响应机制	季度	事件单	王宇昊	侯永平
2	事件处理机制	季度	事件单	王宇昊	侯永平
3	事件解决率统计	季度	KPI 指标体系	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

事件解决率≥95%（（成功解决事件数/已关闭事件总数）*100%），按季度考核。

事件解决用户满意度≥90% （调查结果为非常满意的用户数量/调查满意度用户总数）*100%），按月度考核。

3.4.4 问题管理过程

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	问题登记模版	季度	问题单	王宇昊	侯永平
2	问题处理流程	季度	问题单	王宇昊	侯永平
3	问题解决率统计	季度	KPI 指标体系	王宇昊	侯永平
4	问题录入知识转化率	季度	知识库条目	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

问题成功解决率≥90%（（已解决的问题数量/问题总数）*100%），按季度考核。

问题转知识的比率≥90%（问题转知识库的总数/已解决的问题总数）*100%，按季度考核。

3.4.5 配置管理过程

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	配置管理	季度	配置清单	王宇昊	侯永平
2	配置审计	季度	配置审计报告	王宇昊	侯永平
3	配置管理考核指标	季度	KPI 指标体系	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

配置数据的准确率≥95%（（配置数据匹配数/配置数据总数）*100%），按季度考核。

3.4.6 变更管理过程

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	变更管理	季度	变更计划	王宇昊	侯永平

2	变更计划、报告模版	季度	变更报告	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

变更成功率≥95%（（成功变更的变更数/发起变更的总数）*100%），按季度考核。

3.4.7 发布管理过程

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	发布报告模版	季度	发布管理报告模板	王宇昊	侯永平
2	发布流程分析	年度	发布管理程序	王宇昊	侯永平
3	建立发布管理考核指标	季度	KPI 指标体系	王宇昊	侯永平

KPI 指标要求：

发布成功率≥95%（（发布成功次数/发布总次数）*100%），按季度考核。

3.4.8 信息安全管理过程

KPI 指标要求：

序号	计划内容	计划时间/周期	产出物	责任人	督办人
1	制定风险评估计划	年度	风险评估报告	王宇昊	侯永平
2	风险评估分析	年度	风险评估报告	王宇昊	侯永平
3	风险因素识别	年度	风险评估报告	王宇昊	侯永平
4	重大安全事故处理数量	月度	KPI 指标体系	王宇昊	侯永平

信息安全事故数量=0 次（我方人员造成信息安全事故的次数），按月度考核。

4.运维服务质量管理计划

2025年组织级质量管理由质量管理部负责，具体要求如下：

序号	工作内容	计划时间/周期	产出物	责任人
1	组织级质量检查	每月度一次	组织级质量检查表	王宇昊

2	项目级质量检查	每月度一次	项目级质量检查表	王宇昊

各部门会积极配合公司的质量管理工作，发现不足及时改进，不断提升运维服务质量，提高运维服务管理能力。

KPI 指标要求：

客户满意度评价≥95 分（调查客户满意度得分之和/调查客户总数），按年度考核。

客户投诉次数≤1 次（每年度接受重大客户投诉数量），按年度考核。

5.年度计划实施保障

能力管理在经过策划后，需要有效实施才能落实到运维能力体系建设中，能力管理的实施通常要做到四有;有计划、有沟通、有记录、有成果。

公司按照运行维护服务能力的整体计划指导日常工作，为保证运维服务能力计划的有效落实，应按如下原则执行日常工作:

（1）在运维服务实施之前，各市场部门需重点制定满足整体策划的实施计划，并按照计划进行实施。在制定实施计划时，应注意到有关实施风险、实施质量、里程碑节点等问题，同时应考量制定计划是否涵盖管理、资源、人员、技术、过程等所有方面。

（2）在实施服务过程前要建立与客户沟通协调的沟通协调机制，并在实施过程中，要按照要求规定的时间与客户进行沟通，对相关各项业务与客户进行协调处理。

（3）记录服务能力管理活动，保障对服务实施过程追溯回顾管理，并对服务结果进行计量和分析评估管理，发现其中的不足，进行改进。

（4）要定期提交高质量服务交付物，运维服务报告，各项指标分析报告等。

（5）质量管理部对运行维护服务能力管理过程和实施结果进行监控、测量、分析和评审，并为此建立对实施过程和结果的检查程序。

（6）按照制订的制度和要求，对实施结果和过程进行检测、评审。

（7）对客户满意度进行调查并统计分析实施服务的检查结果，并进行评估，促进改进。

（8）检查各项指标达成情况，并形成记录文档。保留所有管理文档、检查记录、分析报告和过程实施记录。