SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

2025年运维服务技术研发成果说明

文件编号	SciWell-ITSS-YW-1403	版本	V1.0
作者	张思杰	编写日期	2025-10-29
审核	陈东风	审核日期	2025-10-29
批准	赵洁	批准日期	2025-10-30
发布范围	内　部	发布日期	2025-10-30

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025-10-29	张思杰	新建	

目 录

1. 运维相关技术研发成果 3
1.1 智能集中监控系统研发完成情况 3
1.2 运维技术手册完成情况 3
2. 资金使用情况 3
3. 研发环境建设 4
4. 研发工作总结及下步安排 4
5. 研发成果展示 4
6. 研发总结 5

1. 运维相关技术研发成果

机房智能集中监控系统是天津市科远系统工程有限公司面向智能电网推出的一款机房自动化监控产品，该系统采用基于组件的分层模块化设计，采用分层、分布式的系统架构，运用跨平台开发技术，并支持多机容错、双网冗余/分流和双数据库等高可靠性措施。实现了数据采集和监视，稳定可靠的运行在 windows、凝思等操作系统。截止 2025年 10 月底，研发基本完成投入使用，目前已发生成本 27 万元，具体完成情况如下：

1.1 智能集中监控系统研发完成情况

项目名称	项目目标及主要功能	负责人	计划完成时间	项目实际进展
机房智能集中监控系统	自动化机房监控工具，实现数据采集和监视，对配电、空调、UPS、温湿度等基础环境设施进行监控及告警。	陈东风	2025年 9 月 30 日	截止 2025 年 10 月底，研发已投入使用。

1.2 运维技术手册完成情况

序号	名称	责任部门	责任人	实际完成时间	费用执行
1	动力环境监控系统-使用手册	软件研发部	陈东风	2025年 3 月 30 日	1000
2	科远智能运维系统—常见问题分册	软件研发部	陈东风	2025年 6 月 30 日	1000
3	智能电网调度系统巡检服务手册	软件研发部	陈东风	2025年 9 月 30 日	1000
4	基础环境巡检手册	软件研发部	陈东风	2025年 10 月 15 日	1000

2. 资金使用情况

1. 机房智能集中监控系统：计划支出 27 万元，实际支出 27 万元，包括开发人员电脑、服务器、测试服务器等；
2. 运维手册完善：4 万元。

截止 2025年 10 月底，共计支出研发经费 31 万元，按计划进行，无超支情况。

3. 研发环境建设

依据 2025年运维服务技术研发规划安排，搭建与规划内容相适应的研发及测试环境进展情况如下：

序号	产品名称	产品型号	单位	数量	完成情况
1	机柜	/	台	1	已部署
2	服务器	/	台	4	已部署
3	网络设备	/	台	2	已部署
4	PC	/	台	7	已部署
5	机房环境	/	个	2	已部署

4. 研发工作总结及下步安排

技术研发的项目均根据年初制定的项目规划和建设目标按时、按进度开展相关研究开发工作，适时投入研发人员和经费进行技术研发，预算总体执行情况良好，预算执行率 100%，无预算超支情况。

下一步，我们将按照年度技术研发规划总体安排，不断完善系统及手册，以期提高运维服务效率，提升公司运维服务的质量。

5. 研发成果展示

6. 研发总结

2025年研发计划的实施，缩减了公司成本，提升了公司的竞争力，提高了公司运维效率和解决问题的能力，更有利于我公司运维市场的开拓。目前系统及手册均投入使用，效果良好。